

Les 7 éléments du PMaaS

Project management as a Service Notre expérience et nos compétences pour réussir vos projets

Planification et suivi rigoureux

Une bonne gestion de projet implique un suivi permanent des progrès, garantissant le respect du calendrier et des objectifs fixés.

Objectifs et priorités clairs

Une bonne gestion de projet nécessite de définir les objectifs du projet et d'en communiquer les priorités de manière claire.

Gestion des risques

Une bonne gestion de projet permet la détection et l'évaluation continue des risques éventuels, et met en place des mesures adaptées à la situation pour en réduire ou éviter les risques.

✓ Gestion des équipes

Une bonne gestion de projet favorise une culture collaborative entre toutes les parties prenantes et soutient ainsi l'exécution efficace et efficiente des tâches.

■ Utilisation efficace des ressources

Une bonne gestion de projet garantit une utilisation efficace de toutes les ressources (temps, budget, ressources humaines, etc.) pour atteindre les objectifs du projet.

Communication

Une bonne gestion de projet garantit une circulation adéquate et coordonnée de l'information entre les membres de l'équipe et les parties prenantes grâce à des moyens de communication appropriés.

7 Contrôle qualité

Une bonne gestion de projet garantit le maintien d'une qualité élevée et un traitement des commandes qui répond aux exigences.

Périmètre du PMaaS

Investissez dans une gestion de projet sécurisée et spécifique

Portefeuille

- ▶ Gestion multiprojets
- ► Gestion de programme
- ► Suivi et contrôle
- ► Tableaux de bord et reporting (BI)

Direction et gestion

- ▶ Direction de projet
- ▶ Planification du projet
- ► Représentation des rôles
- ► Gestion du changement et des risques
- ► Gestion des parties prenantes
- ▶ Gestion des ressources

Initialisation

- ▶ Études et concepts
- ▶ Évaluations
- ► Analyses de faisabilité
- ► Concepts de sécurité
- ▶ Spécifications

Mise en œuvre

- ► Planification des processus et des résultats
- ► Intégration d'Abacus
- ▶ Intégrations ERP et CRM
- ► Transformation digitale
- ► Changement d'infrastructure et de système
- ► Communication et RP
- Documentations

Stratégie

- Analyses de mise en œuvre et d'approvisionnement
- Conseil méthodologique
- ▶ Analyses de coûts
- Aides à la décision
- Recommandations

Organisation

- ▶ Plans
- Optimisations de processus/organisation
- Protection des données
- Conventions
- Bases juridiques

Clôture

- ▶ Revue du projet
- ► Rapports de fin de projet



Reprise de projet en urgence

- ▶ BDO dispose de spécialistes capables de reprendre des projets en urgence. Ils en analysent les difficultés, en corrigent le cours et les remettent sur la bonne voie pour atteindre les objectifs fixés.
- ▶ Grâce à une solide expérience et des méthodes éprouvées, BDO s'assure que vos projets soient remis sur les bons rails pour réussir dans le respect des délais et du budget.
- ► Faites-nous confiance dans les situations critiques et mettez toutes les chances de votre côté pour réussir vos projets.



IBDO